



MAIRIE de LAVAUR

Envoyé en préfecture le 31/10/2022

Reçu en préfecture le 31/10/2022

Publié le - 3 NOV. 2022

ID : 081-218101400-20221028-1651_MPDDPLPAST-AU

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

DECISION PRISE EN VERTU D'UNE DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Maire de Lavaur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2122-22 ;

Vu le code de la Commande publique ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020, lui donnant délégation au titre de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la décision prise, en vertu d'une délégation en date du 31 décembre 2021, visée par la Préfecture le 31 décembre 2021, pour attribuer le marché n° TV 2021-15 afférent aux travaux d'aménagement de la Place Pasteur à LAVAUR, divisés en 3 lots, lequel a été signé le 28 janvier 2022, pour un montant total pour les trois lots de 938 782,95 € H.T. ;

Considérant que postérieurement à la signature du marché, pour le lot n°3 « revêtements béton, pavage, fontaine et mobilier urbain », il est apparu au Maître d'ouvrage plus opportun de mettre en œuvre l'offre avec la variante exigée 1 : mise en œuvre de revêtement béton désactivé en lieu et place du revêtement micro désactivé entraînant une moins-value tel repris dans l'avenant n°1 au marché TV 2021-15, lot n°3 ;

Considérant que des travaux supplémentaires non prévisibles, s'avèrent absolument nécessaires tels que motivés et expliqués par la maîtrise d'œuvre pour le lot n°1 « Voirie » et le lot n°2 « Réseaux assainissement et fourreaux secs » entraînant une plus value tel repris dans l'avenant n°1 au marché TV 2021-15, lot n°1 et lot n°2 ;

Considérant que les dites prestations doivent faire l'objet d'un avenant n°1 au marché n°TV 2021-15 pour un montant total de 21 577,85 € H.T. soit 25 893,42 € T.T.C.

DECIDE

ARTICLE 1 :

Il sera signé l'avenant n°1 au marché TV 2021 – 15 avec

.../...

> Lot 1 - Voirie

S.A.S. EUROVIA MIDI-PYRENEES (Mandataire)
33, rue Evariste Galois – ZA Montplaisir - 81011 ALBI Cédex 9

Tél : 05.63.43.24.40 Courriel : tarn@eurovia.com
SIRET : 414 629 162 001 84

ET

S.A.R.L. Société Nouvelle de travaux publics Rigal (SNR) (co-traitant)
9, avenue de Graulhet – 81500 LABASTIDE SAINT GEORGES

Tél : 05.63.58.03.79 Courriel : helene.snr@orange.fr
SIRET : 811 088 178 000 25

Le montant du marché initial était de	398 280,66 € T.T.C.
Le montant de l'avenant n°1 s'élève à	26 379,42 € T.T.C.
Le nouveau montant du marché TV 2021 - 15, lot n°1, s'élève à	424 660,08 € T.T.C.

> Lot 2 - Réseaux assainissement et fourreaux réseaux secs

S.A.R.L. Société Nouvelle de travaux publics Rigal (SNR) (Mandataire)
9, avenue de Graulhet – 81500 LABASTIDE SAINT GEORGES

Tél : 05.63.58.03.79 Courriel : helene.snr@orange.fr
SIRET : 811 088 178 000 25

ET

S.A.S. EUROVIA MIDI-PYRENEES (co-traitant)
33, rue Evariste Galois – ZA Montplaisir - 81011 ALBI Cédex 9

Tél : 05.63.43.24.40 Courriel : tarn@eurovia.com
SIRET : 414 629 162 001 84

Le montant du marché initial était de	217 123,20 € T.T.C.
Le montant de l'avenant n°1 s'élève à	22 110,00 € T.T.C.
Le nouveau montant total du marché TV 2021 - 15, lot 2, s'élève à	239 233,20 € T.T.C.

Décision prise en date du 28/10/2022 prise en vertu d'une délégation du conseil municipal en date du 10/07/2020, concernant l'avenant n°1 au marché TV 2021-15 relatif aux travaux d'aménagement de la Place Pasteur 81500 LAVAUUR pour les lots n°1, n°2 et n°3.

➤ **Lot 3 : Revêtements béton, pavage, fontaine et mobilier urbain**

S.A.R.L. S.T.P.R. (Mandataire)

12, avenue de la Pelatié – Zone d'activité Eco 2
Rieumas – 81150 MARSSAC SUR TARN

Tél : 05.63.42.07.47 Courriel : stpr-81@wanadoo.fr
SIRET : 353 048 804 000 28

ET

SARL Société Nouvelle de travaux publics Rigal (SNR) (co-traitant)

9, avenue de Graulhet – 81500 LABASTIDE SAINT GEORGES

Tél : 05.63.58.03.79 Courriel : helene.snr@orange.fr
SIRET : 811 088 178 000 25

ET

S.A.S. EUROVIA MIDI-PYRENEES (Co-traitant)

33, rue Evariste Galois – ZA Montplaisir - 81011 ALBI Cédex 9

Tél : 05.63.43.24.40 Courriel : tarn@eurovia.com
SIRET : 414 629 162 001 84

Le montant du marché initial était de 511 135,68 € T.T.C.

Le montant de l'avenant n°1 s'élève à - 22 596,00 € T.T.C.

Le nouveau montant du marché TV 2021 - 15, lot n°3, s'élève à 488 539,68 € T.T.C.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Le montant total du marché TV 2021-15 pour les trois lots, avenant n°1 compris est de 960 360,80 € H.T..

ARTICLE 2 :

Il est précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la commune, opération 485 et au budget annexe de l'assainissement de la Commune, compte 2315.

Fait à Lavaur, le 28 Octobre 2022

Le Maire,

Bernard CARAYON



Décision prise en date du 28/10/2022 prise en vertu d'une délégation du conseil municipal en date du 10/07/2020, concernant l'avenant n°1 au marché TV 2021-15 relatif aux travaux d'aménagement de la Place Pasteur 81500 LAVAU pour les lots n°1, n°2 et n°3.